Bauzeitenplan Florsheim-Dalsheim, Albert-Schweitzer-StralRe / Bahnhofstrake

0 - Gesamtbauzeit

1 - Vorbereitende Arbeiten

2 - Baustelle einrichten

3-1. BA, Albert-Schweitzer-Strale

4 - Kampfmitteluntersuchung

5 - StraRenbau und Kanalhausanschlisse
6 - Wasserleitungsarbeiten

7 - StraBenentwasserung und Stralenbau
8 - Weihnachtsurlaub

9-2.BA, Albert-Schweitzer-Strae

10 - Asphalt frasen

11 - Wasserleitungsarbeiten

12 - Weihnachtsurlaub

13 - Kanalverlegung incl. Kanalhaus- und Sinkkastenanschlusse
14 - StraRenbau

15-3. BA, Bahnhofstrale

16 - Kampfmitteluntersuchung

17 - Stralenentwasserung und Straenbau
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10.11.2025 10.11.2025
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